

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ  
АДМИНИСТРАЦИИ МИХАЙЛОВСКОГО РАЙОНА

**П Р И К А З**

с. Поярково

22.02.2022

№ 112

Об организации работы по реализации проекта адресной методической помощи школам с низкими образовательными результатами обучающихся «500+» (далее - Проект)

На основании приказов министерства образования и науки Амурской области от 10.12.2021 № 1432 «Об утверждении региональной «дорожной карты» по реализации проекта «500+» на территории Амурской области, от 20.01.2022 № 41 «Об утверждении Перечня общеобразовательных организаций Амурской области, включенных в проект адресной методической помощи школам с низкими образовательными результатами обучающихся «500+», в целях оказания организационной, методической, психолого-педагогической поддержки общеобразовательным учреждениям - участникам Проекта

**п р и к а з ы в а ю:**

1. Утвердить План мероприятий («дорожную карту») по реализации проекта адресной методической помощи «500+» в общеобразовательных организациях Михайловского района, имеющих низкие образовательные результаты, на 2022 год (далее - План мероприятий) (приложение).

2. Назначить муниципальным координатором Проекта Кириносенко Татьяну Вячеславовну, заместителя начальника отдела образования администрации Михайловского района.

3. Муниципальному координатору Проекта Кириносенко Т.В. обеспечить организационно - методическое сопровождение в рамках реализации Плана мероприятий.

4.Руководителям общеобразовательных организаций:

МОАУ «Калининская СОШ» - Жерноклёвой Валентине Ивановне;

МОБУ «Новочесноковская СОШ» - Лопатиной Марине Ивановне;

МОУ «Воскресеновская СОШ» - Красняк Карине Адольфовне;

МОУ «Нижеильиновская СОШ» - Рожкову Виктору Александровичу

обеспечить выполнение Плана мероприятий.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник



О.В. Шатохина

План мероприятий («дорожная карта») по реализации проекта адресной методической помощи «500+» в общеобразовательных учреждениях Михайловского района, имеющих низкие образовательные результаты, на 2022 год

№	Мероприятие	Срок реализации	Ответственный
<b>Организационно-методическое сопровождение проекта</b>			
1	Разработка и утверждение нормативных документов, регламентирующих реализацию Проекта	январь- май	Отдел образования; Образовательная организация
2	Анализ «рисковых профилей школ»	февраль	Отдел образования; Образовательная организация
3	Сбор кураторов ОО		
4	Организация работы региональных кураторов в школах-участниках Проекта	апрель	Отдел образования
5	Участие в вебинаре «Проведение оценки механизмов управления качеством образования в субъектах Российской Федерации по методике ФИОКО»	в течение года	Отдел образования; Образовательная организация
6	Собеседование с руководителями школ участниками Проекта по промежуточным результатам реализации Плана мероприятий	май	Отдел образования; Образовательная организация
7	Участие в рабочих совещаниях в режиме ВКС с ГАУ ДПО «АМИРО»	постоянно	Отдел образования; Образовательная организация
8	Аудит сайта школы - участницы Проекта	октябрь	Отдел образования
9	Аудит локальных нормативных актов, регламентирующих оценку качества образования	ноябрь	Отдел образования
10	Проведение консультаций для руководителей школьных методических объединений учителей- предметников по вопросам совершенствования профессиональных компетенций педагогов	постоянно	Отдел образования; Руководители ММО
11	привлечением муниципальной, региональной системы образования, направленных на оказание организационно-методической помощи школам - участникам проекта		Руководители ММО
12	Проведение круглого стола по теме «Подведение итогов проекта и формирование предложений в дорожную карту на 2022 год»	декабрь	
<b>Мониторинг деятельности школ</b>			
13	Мониторинг профессиональных дефицитов педагогических работников	февраль ноябрь	Отдел образования; Образовательная организация

14	Участие педагогов мониторинге предметных и методических компетенций	апрель - май	Отдел образования; Образовательная организация
15	Анализ государственной итоговой аттестации	сентябрь	Отдел образования; Образовательная организация
16	Изучение удовлетворенности качеством образования родителями (законными представителями) обучающихся	ноябрь	Отдел образования; Образовательная организация
17	Мониторинг совершенствования инфраструктуры школ	декабрь	Отдел образования; Образовательная организация
18	Мониторинг прохождения КПК руководителями и педагогическими работниками	постоянно	Отдел образования; Образовательная организация
19	Мониторинг реализации «дорожной карты»		Отдел образования; Образовательная организация
<b>Информационное сопровождение хода и результатов деятельности по реализации проекта</b>			
20	Информационное сопровождение реализации проекта (размещение информации о ходе реализации проекта на сайтах, в СМИ)	постоянно	Отдел образования; Образовательная организация