

Приложение  
к приказу министерства образования и  
науки Амурской области  
от 28.02.2022 № 208

**Об утверждении  
региональной «дорожной карты»  
реализации Проекта «500+» на территории Амурской области в 2022 году**

| № п/п   | Сроки реализации | Исполнители                          | Событие  | Описание (задачи)   | Показатель результативности  | Информационное сопровождение проекта   |
|---|------------------|--------------------------------------|--|---|--|--|
| <b>I. Организационные мероприятия, направленные на адресное сопровождение школ-участниц проекта</b> |                  |                                      |  |   |  |  |
| 1.  | до<br>25.01.2022 | ГАУ ДПО<br>«АМИРО»<br>(Грозина Л.В.) | Установочный семинар<br>(вебинар) для школ-участниц<br>проекта | Проведение установочного<br>мероприятий для образовательных<br>организаций и муниципальных<br>координаторов | 100% образовательных<br>организаций и<br>муниципальных<br>координаторов из числа<br>включенных в проект,<br>принявших участие в<br>установочном семинаре<br><br><i>(протокол семинара)</i> | Официальный сайт<br>министерства<br>образования и<br>науки Амурской<br>области:<br><a href="https://obr.amurobl.ru/pages/deyatelnost/upravlenie-kachestvom-obrazovaniya/realizatsiya-proekta-adresnoy-metodicheskoy-pomoshchi-shkolam-s-nizkimi-obrazovatelnyimi-rezultatami-/2022-god/">https://obr.amurobl.ru/pages/deyatelnost/upravlenie-kachestvom-obrazovaniya/realizatsiya-proekta-adresnoy-metodicheskoy-pomoshchi-shkolam-s-nizkimi-obrazovatelnyimi-rezultatami-/2022-god/</a> |

|    |                  |  |   |   |   |  |
|----|------------------|--|---|---|---|--|
| 2. | до<br>01.02.2022 | Министерство<br>образования и<br>науки области<br>(Глок Е.М) | Анкетирование кандидатов в<br>кураторы  | Контроль прохождения<br>анкетирования кандидатов в<br>кураторы  | <p>Результаты<br/>«анкетирования»<br/>кандидатов в кураторы<br/>получены региональным<br/>координатором и<br/>зафиксированы в<br/>протоколе</p> <p><i>(протокол)</i></p>  | <p>Официальный сайт<br/>министерства<br/>образования и<br/>науки Амурской<br/>области:<br/><a href="https://obr.amurobl.ru/pages/deyatelnost/upravlenie-kachestvom-obrazovaniya/realizatsiya-proekta-adresnoy-metodicheskoy-pomoshchi-shkolam-s-nizkimi-obrazovatelnyimi-rezultatami-/2022-god/">https://obr.amurobl.ru/pages/deyatelnost/upravlenie-kachestvom-obrazovaniya/realizatsiya-proekta-adresnoy-metodicheskoy-pomoshchi-shkolam-s-nizkimi-obrazovatelnyimi-rezultatami-/2022-god/</a></p> |
| 3. | до<br>04.02.2022 | Министерство<br>образования и<br>науки области<br>(Глок Е.М) | Анкетирование отобранных<br>для участия в проекте<br>образовательных организаций<br>для разработки рискового<br>профиля школы (далее-РПШ) | Контроль прохождения онлайн-<br>анкетирования участниками<br>образовательных отношений в<br>отобранных школах. Мониторинг<br>хода анкетирования школ<br>обеспечивается на основе<br>еженедельных выгрузок данных<br>системы | <p>100% образовательных<br/>организаций, прошедших<br/>анкетирование, от общего<br/>числа отобранных для<br/>участия в проекте.<br/>Результаты<br/>анкетирования<br/>зафиксированы в<br/>протоколе</p> <p><i>(протокол)</i></p> | <p>Официальный сайт<br/>министерства<br/>образования и<br/>науки Амурской<br/>области:<br/><a href="https://obr.amurobl.ru/pages/deyatelnost/upravlenie-kachestvom-obrazovaniya/realizatsiya-proekta-adresnoy-metodicheskoy-pomoshchi-shkolam-s-nizkimi-obrazovatelnyimi-rezultatami-/2022-god/">https://obr.amurobl.ru/pages/deyatelnost/upravlenie-kachestvom-obrazovaniya/realizatsiya-proekta-adresnoy-metodicheskoy-pomoshchi-shkolam-s-nizkimi-obrazovatelnyimi-rezultatami-/2022-god/</a></p> |

|    |                  |   |  |  |   |  |
|----|------------------|---|--|--|---|--|
| 4. | до<br>07.02.2022 | Министерство образования и науки области (Озерова А.Е.)                                   | Назначение кураторов. Сбор сведений о кураторах (заполнение электронной формы) | Направление утвержденных списков кураторов (с привязкой к курируемой ОО) федеральному координатору.<br>Внесение сведений о кураторах в электронную форму сбора данных, размещенную в личном кабинете регионального координатора в системе ФИС ОКО.<br>Обеспечение централизованного сбора и предоставление необходимых документов для заключения договоров с кураторами ОО | Кураторы для образовательных организаций назначены<br><br><i>(приказ министерства образования и науки Амурской области)</i> | Официальный сайт министерства образования и науки Амурской области:<br><a href="https://obr.amurobl.ru/pages/deyatelnost/upravlenie-kachestvom-obrazovaniya/realizatsiya-proekta-adresnoy-metodicheskoy-pomoshchi-shkolam-s-nizkimi-obrazovatelnyimi-rezultatami-/2022-god/">https://obr.amurobl.ru/pages/deyatelnost/upravlenie-kachestvom-obrazovaniya/realizatsiya-proekta-adresnoy-metodicheskoy-pomoshchi-shkolam-s-nizkimi-obrazovatelnyimi-rezultatami-/2022-god/</a> |
| 5. | 15.02.2022       | Министерство образования и науки области (Глок Е.М)<br><br>ГАУ ДПО «АМИРО» (Грозина Л.В.) | Совещание с кураторами образовательных организаций-участников проекта          | Проведение совещания с кураторами образовательных организаций в рамках информационного, организационного и методического сопровождения проекта   | 100% координаторов из числа включенных в проект, принявших участие в совещании<br><br><i>(протокол совещания)</i>           | Официальный сайт министерства образования и науки Амурской области:<br><a href="https://obr.amurobl.ru/pages/deyatelnost/upravlenie-kachestvom-obrazovaniya/realizatsiya-proekta-adresnoy-metodicheskoy-pomoshchi-shkolam-s-nizkimi-obrazovatelnyimi-rezultatami-/2022-god/">https://obr.amurobl.ru/pages/deyatelnost/upravlenie-kachestvom-obrazovaniya/realizatsiya-proekta-adresnoy-metodicheskoy-pomoshchi-shkolam-s-nizkimi-obrazovatelnyimi-rezultatami-/2022-god/</a> |

|    |                         |   |   |  |   |  |
|----|-------------------------|---|---|--|---|--|
| 6. | В течение всего периода | Министерство образования и науки области (Глок Е.М, Озерова А.Е.), ГАУ ДПО «АМИРО» (Грозина Л.В.) | Информационное сопровождение проекта  | Публикации в СМИ, Инстаграм  | 5 упоминания в СМИ  | Официальный сайт министерства образования и науки Амурской области:<br><a href="https://obr.amurobl.ru/pages/deyatelnost/upravlenie-kachestvom-obrazovaniya/realizatsiya-proekta-adresnoy-metodicheskoy-pomoshchi-shkolam-s-nizkimi-obrazovatelnyimi-rezultatami-/2022-god/">https://obr.amurobl.ru/pages/deyatelnost/upravlenie-kachestvom-obrazovaniya/realizatsiya-proekta-adresnoy-metodicheskoy-pomoshchi-shkolam-s-nizkimi-obrazovatelnyimi-rezultatami-/2022-god/</a> |
| 7. | 14.02.2022-30.03.2022   | ГАУ ДПО «АМИРО» (Грозина Л.В.), Кураторы проекта  | Мониторинг размещения концептуальных документов ОО в ИС МЭДК. Содержательная экспертиза концептуальных документов | Образовательные организации и кураторы разрабатывают концептуальные документы (концепцию развития и среднесрочную программу развития, Антирисковые программы) с учётом верифицированных рисков и активированных в ИС МЭДК рисков направлений | Обеспечение мониторинга разработки концептуальных документов и антирисковых программ<br><i>(анализ мониторинга)</i> | Официальный сайт министерства образования и науки Амурской области:<br><a href="https://obr.amurobl.ru/pages/deyatelnost/upravlenie-kachestvom-obrazovaniya/realizatsiya-proekta-adresnoy-metodicheskoy-pomoshchi-shkolam-s-nizkimi-obrazovatelnyimi-rezultatami-/2022-god/">https://obr.amurobl.ru/pages/deyatelnost/upravlenie-kachestvom-obrazovaniya/realizatsiya-proekta-adresnoy-metodicheskoy-pomoshchi-shkolam-s-nizkimi-obrazovatelnyimi-rezultatami-/2022-god/</a> |

|    |                           |   |  |   |   |  |
|----|---------------------------|---|--|---|---|--|
|    |                           |   |  |   |   | god/   |
| 8. | 21.02.2022-<br>01.03.2022 | Министерство образования и науки области (Озерова А.Е.)   | Обсуждение рискованных профилей образовательных организаций с участием муниципальных координаторов и кураторов | Верификация РПШ в МЭДК (проставлены соответствующие отметки). Работа образовательных организаций, кураторов с рискованными профилями школ | 100% образовательных организаций, прошедших самообследование и верифицировавшие риски<br><br><i>(протоколы обсуждений)</i>            | Официальный сайт министерства образования и науки Амурской области:<br><a href="https://obr.amurobl.ru/pages/deyatelnost/upravlenie-kachestvom-obrazovaniya/realizatsiya-proekta-adresnoy-metodicheskoy-pomoshchi-shkolam-s-nizkimi-obrazovatelnyimi-rezultatami-/2022-god/">https://obr.amurobl.ru/pages/deyatelnost/upravlenie-kachestvom-obrazovaniya/realizatsiya-proekta-adresnoy-metodicheskoy-pomoshchi-shkolam-s-nizkimi-obrazovatelnyimi-rezultatami-/2022-god/</a> |
| 9. | 01.03.2022                | Министерство образования и науки области (Глок Е.М.),<br>ГАУ ДПО «АМИРО» (Грозина Л.В.),<br>ОМСУ,<br>Кураторы проекта | Формирование информационного поля по реализации проекта  | Актуализация сведений о реализации проекта на официальном сайте министерства образования и науки Амурской области                         | Актуальные сведения о реализации проекта в 2022 году размещены на официальном сайте министерства образования и науки Амурской области | Официальный сайт министерства образования и науки Амурской области:<br><a href="https://obr.amurobl.ru/pages/deyatelnost/upravlenie-kachestvom-obrazovaniya/realizatsiya-proekta-adresnoy-metodicheskoy-pomoshchi-shkolam-s-nizkimi-obrazovatelnyimi-rezultatami-/2022-god/">https://obr.amurobl.ru/pages/deyatelnost/upravlenie-kachestvom-obrazovaniya/realizatsiya-proekta-adresnoy-metodicheskoy-pomoshchi-shkolam-s-nizkimi-obrazovatelnyimi-rezultatami-/2022-god/</a> |

|   |                           |   |  |   |  |  |
|---|---------------------------|---|--|---|--|--|
|   |                           |   |  |   |  | rezultatami-/2022-god/   |
| 10.   | до<br>30.03.2022          | Министерство образования и науки области (Озерова А.Е.) | Контроль посещения кураторами образовательных организаций  | Формирование графика посещений. Организация совместных выездов в образовательные организации  | 100% образовательных организаций из числа включенных в проект посещены кураторами<br><br><i>(график, протоколы посещений)</i>  | Официальный сайт министерства образования и науки Амурской области:<br><a href="https://obr.amurobl.ru/pages/deyatelnost/upravlenie-kachestvom-obrazovaniya/realizatsiya-proekta-adresnoy-metodicheskoy-pomoshchi-shkolam-s-nizkimi-obrazovatelnyimi-rezultatami-/2022-god/">https://obr.amurobl.ru/pages/deyatelnost/upravlenie-kachestvom-obrazovaniya/realizatsiya-proekta-adresnoy-metodicheskoy-pomoshchi-shkolam-s-nizkimi-obrazovatelnyimi-rezultatami-/2022-god/</a> |
| <b>II. Методическое сопровождение школ-участниц проекта</b> |                           |   |  |   |  |  |
| 1.  | 01.08.2022-<br>01.12.2022 | ГАУ ДПО «АМИРО» (Грозина Л.В.)                          | Разработка информационно-методических материалов по повышению качества образовательных результатов обучающихся | С учетом рисков профилей общеобразовательных организаций информационно-методические материалы по повышению качества образовательных результатов обучающихся разработаны и направлены в образовательные организации, органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования | Информационно-методические материалы:<br>1. Анализ и использование результатов оценочных процедур;<br>2. Организация внутренней системы оценки качества образования;<br>3. Обучающиеся с | Официальный сайт министерства образования и науки Амурской области:<br><a href="https://obr.amurobl.ru/pages/deyatelnost/upravlenie-kachestvom-obrazovaniya/realizatsiya-proekta-adresnoy-metodicheskoy-">https://obr.amurobl.ru/pages/deyatelnost/upravlenie-kachestvom-obrazovaniya/realizatsiya-proekta-adresnoy-metodicheskoy-</a>   |

|   |                           |                                      |   |  |  |  |
|---|---------------------------|--------------------------------------|---|--|--|--|
|   |                           |                                      |   |  | рисками учебной<br>неуспешности;<br>4. Формирование<br>учебной мотивации   | pomoshchi-<br>shkolam-s-nizkimi-<br>obrazovatelnyimi-<br>rezultatami-/2022-<br>god/  |
| 2.  | 01.04.2022-<br>01.12.2022 | ГАУ ДПО<br>«АМИРО»<br>(Грозина Л.В.) | Распространение лучших<br>практик реализации<br>проекта «500+»                                      | Проведение мероприятий,<br>разработка сборника лучших<br>практик по распространению<br>лучших практик реализации<br>проекта «500+» (в рамках<br>работы предметных<br>методических объединений,<br>муниципальных педагогических<br>мероприятий) | Проведено не менее 2<br>мероприятий,<br>разработан сборник<br>лучших практик                                       | Официальный сайт<br>министерства<br>образования и<br>науки Амурской<br>области:<br><a href="https://obr.amurobl.ru/pages/deyatelnost/ upravlenie-kachestvom-obrazovaniya/realizatsiya-proekta-adresnoy-metodicheskoy-pomoshchi-shkolam-s-nizkimi-obrazovatelnyimi-rezultatami-/2022-god/">https://obr.amurobl.ru/pages/deyatelnost/ upravlenie-kachestvom-obrazovaniya/realizatsiya-proekta-adresnoy-metodicheskoy-pomoshchi-shkolam-s-nizkimi-obrazovatelnyimi-rezultatami-/2022-god/</a> |
| <b>III. Участие в муниципальных мероприятиях по сопровождению школ-участниц проекта</b> |                           |                                      |   |  |  |  |
| 1.  | до<br>25.03.2022          | ГАУ ДПО<br>«АМИРО»<br>(Грозина Л.В.) | График муниципальных<br>мероприятий,<br>направленных на<br>реализацию проекта «500+»<br>в 2022 году | Сформирован график<br>муниципальных мероприятий,<br>направленных на реализацию<br>проекта «500+» в 2022 году   | График сформирован и<br>утвержден<br><br><i>(приказ министерства<br/>образования и науки<br/>Амурской области)</i> | Официальный сайт<br>министерства<br>образования и<br>науки Амурской<br>области:<br><a href="https://obr.amurobl.ru/pages/deyatelnost/ upravlenie-kachestvom-obrazovaniya/realizatsiya-proekta-adresnoy-metodicheskoy-pomoshchi-shkolam-s-nizkimi-obrazovatelnyimi-rezultatami-/2022-god/">https://obr.amurobl.ru/pages/deyatelnost/ upravlenie-kachestvom-obrazovaniya/realizatsiya-proekta-adresnoy-metodicheskoy-pomoshchi-shkolam-s-nizkimi-obrazovatelnyimi-rezultatami-/2022-god/</a> |

|  |                       |  |  |   |  |  |
|--|-----------------------|--|--|---|--|--|
|  |                       |  |  |   |  | tsiya-proekta-adresnoy-metodicheskoy-pomoshchi-shkolam-s-nizkimi-obrazovatelnyimi-rezultatami-/2022-god/   |
| 2.   | 01.04.2022-01.12.2022 | Министерство образования и науки области (Глок Е.М.),<br>ГАУ ДПО «АМИРО» (Грозина Л.В.)  | Участие в муниципальных мероприятиях, направленных на реализацию проекта «500+» в 2022 году              | В целях обеспечения контроля и в соответствии с утвержденным графиком участие в муниципальных мероприятиях направленных на реализацию, проекта «500+» в 2022 году                                     | Обеспечен контроль за реализацией муниципальных мероприятий в рамках проекта<br><i>(аналитические материалы, информационные письма в муниципальные образования, адресные рекомендации)</i> | Официальный сайт министерства образования и науки Амурской области:<br><a href="https://obr.amurobl.ru/pages/deyatelnost/upravlenie-kachestvom-obrazovaniya/realizatsiya-proekta-adresnoy-metodicheskoy-pomoshchi-shkolam-s-nizkimi-obrazovatelnyimi-rezultatami-/2022-god/">https://obr.amurobl.ru/pages/deyatelnost/upravlenie-kachestvom-obrazovaniya/realizatsiya-proekta-adresnoy-metodicheskoy-pomoshchi-shkolam-s-nizkimi-obrazovatelnyimi-rezultatami-/2022-god/</a> |
| <b>IV. Сопровождение школ-участниц проекта 2021 года</b> |                       |  |  |   |  |  |
| 1.   | до 15.04.2022         | Министерство образования и науки области (Глок Е.М.),<br>ГАУ ДПО «АМИРО» (Грозина Л.В.), | Совещание с образовательными организациями-участницами проекта 2021 года и муниципальными координаторами | Проведение совещания с образовательными организациями-участницами проекта 2021 года и муниципальными координаторами в рамках сопровождения проекта и организации контроля за реализацией мероприятий, | 100% образовательных организаций-участниц проекта 2021 года и муниципальных координаторов, принявших участие в совещании   | Официальный сайт министерства образования и науки Амурской области:<br><a href="https://obr.amurobl.ru/pages/deyatelnost/">https://obr.amurobl.ru/pages/deyatelnost/</a>   |

|    |                           |   |   |   |            |  |  |
|----|---------------------------|---|---|---|------------|--|--|
|    |                           | ОМСУ  |   | определенных<br>развития  | концепцией | <i>(протокол совещания)</i>  | upravlenie-<br>kachestvom-<br>obrazovaniya/realiza<br>tsiya-proekta-<br>adresnoy-<br>metodicheskoy-<br>pomoshchi-<br>shkolam-s-nizkimi-<br>obrazovatelnyimi-<br>rezultatami-/2022-<br>god/   |
| 2. | 01.06.2022-<br>20.06.2022 | Министерство<br>образования и<br>науки области<br>(Глок Е.М.),<br><br>ГАУ ДПО<br>«АМИРО»<br>(Грозина Л.В.), | Первый этап мониторинга за<br>реализацией мероприятий,<br>определенных концепцией<br>развития в 2021 году | Анализ реализации мероприятий,<br>определенных концепцией<br>развития в 2021 году |            | Направление результатов<br>мониторинга в органы<br>местного самоуправления<br>для принятия<br>управленческих мер<br><br><i>(информационные<br/>письма)</i> | Официальный сайт<br>министерства<br>образования и<br>науки Амурской<br>области:<br><a href="https://obr.amurobl.ru/pages/deyatelnost/upravlenie-kachestvom-obrazovaniya/realizatsiya-proekta-adresnoy-metodicheskoy-pomoshchi-shkolam-s-nizkimi-obrazovatelnyimi-rezultatami-/2022-god/">https://obr.amurobl.ru/pages/deyatelnost/upravlenie-kachestvom-obrazovaniya/realizatsiya-proekta-adresnoy-metodicheskoy-pomoshchi-shkolam-s-nizkimi-obrazovatelnyimi-rezultatami-/2022-god/</a> |
| 3. | 01.12.2022-<br>20.12.2022 | Министерство<br>образования и<br>науки области<br>(Глок Е.М.),<br><br>ГАУ ДПО                               | Второй этап мониторинга за<br>реализацией мероприятий,<br>определенных концепцией<br>развития в 2021 году | Анализ реализации мероприятий,<br>определенных концепцией<br>развития в 2021 году |            | Направление результатов<br>мониторинга в органы<br>местного самоуправления<br>для принятия<br>управленческих мер   | Официальный сайт<br>министерства<br>образования и<br>науки Амурской<br>области:<br><a href="https://obr.amurobl.ru/pages/deyatelnost/upravlenie-kachestvom-obrazovaniya/realizatsiya-proekta-adresnoy-metodicheskoy-pomoshchi-shkolam-s-nizkimi-obrazovatelnyimi-rezultatami-/2022-god/">https://obr.amurobl.ru/pages/deyatelnost/upravlenie-kachestvom-obrazovaniya/realizatsiya-proekta-adresnoy-metodicheskoy-pomoshchi-shkolam-s-nizkimi-obrazovatelnyimi-rezultatami-/2022-god/</a> |

|  |                           |   |   |  |  |  |
|--|---------------------------|---|---|--|--|--|
|  |                           | «АМИРО»<br>(Грозина Л.В.)                               |   |  | <i>(информационные письма)</i>   | u/pages/deyatelnost/ upravlenie-kachestvom-obrazovaniya/realizatsiya-proekta-adresnoy-metodicheskoy-pomoshchi-shkolam-s-nizkimi-obrazovatelnyimi-rezultatami-/2022-god/  |
| <b>V. Задействование в проекте сущностей национального проекта «Образование»</b> |                           |   |   |  |  |  |
| 1.   | 15.04.2022-<br>29.04.2022 | Министерство образования и науки области (Озерова А.Е.) | Мониторинг оснащения образовательных организаций –участниц проекта сущностями национального проекта «Образование» | Анализ оснащения образовательных организаций – участников проекта сущностями национального проекта «Образование» | Направление результатов мониторинга в органы местного самоуправления для принятия управленческих мер<br><br><i>(информационные письма)</i> | Официальный сайт министерства образования и науки Амурской области:<br><a href="https://obr.amurobl.ru/pages/deyatelnost/upravlenie-kachestvom-obrazovaniya/realizatsiya-proekta-adresnoy-metodicheskoy-pomoshchi-shkolam-s-nizkimi-obrazovatelnyimi-rezultatami-/2022-god/">https://obr.amurobl.ru/pages/deyatelnost/upravlenie-kachestvom-obrazovaniya/realizatsiya-proekta-adresnoy-metodicheskoy-pomoshchi-shkolam-s-nizkimi-obrazovatelnyimi-rezultatami-/2022-god/</a> |
| 2.   | до<br>15.09.2022          | Министерство образования и науки области                | Вебинар «Возможности сущностей национального проекта «Образование»  | Проведение вебинара с образовательными организациями-участницами проекта в 2021, 2022                            | 100% образовательных организаций-участниц проекта 2021, 2022 годах   | Официальный сайт министерства образования и  |

|  |  |             |  |  |   |  |
|--|--|-------------|--|--|---|--|
|  |  | (Глок Е.М.) |  | годах, муниципальными координаторами проекта | и муниципальных координаторов, принявших участие в совещании<br><i>(протокол совещания)</i> | науки Амурской области:<br><a href="https://obr.amurobl.ru/pages/deyatelnost/upravlenie-kachestvom-obrazovaniya/realizatsiya-proekta-adresnoy-metodicheskoy-pomoshchi-shkolam-s-nizkimi-obrazovatelnyimi-rezultatami-/2022-god/">https://obr.amurobl.ru/pages/deyatelnost/upravlenie-kachestvom-obrazovaniya/realizatsiya-proekta-adresnoy-metodicheskoy-pomoshchi-shkolam-s-nizkimi-obrazovatelnyimi-rezultatami-/2022-god/</a> |
|--|--|-------------|--|--|---|--|