

УТВЕРЖДЕН  
приказом отдела образования  
администрации Михайловского  
района  
от 21.02.2014 года № 69

### План

действий по обеспечению введения Федерального государственного стандарта дошкольного образования в Михайловском районе

Направления	Мероприятия			
	Муниципальный уровень	Сроки	Уровень образовательной организации	Сроки
<b>Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечениереализации ФГОС ДО</b>	Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС ДО	Февраль 2014	Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС ДО	Март 2014
	Разработка нормативных правовых актов, обеспечивающих повышение квалификации руководящих и педагогических работников ДОО	В течение года	Разработка нормативных правовых актов, обеспечивающих повышение квалификации руководящих и педагогических работников ДОО	В течение года
	Исполнение нормативных правовых актов, обеспечивающих введение и реализацию ФГОС ДО	В течение года	Исполнение нормативных правовых актов, обеспечивающих введение и реализацию ФГОС ДО	В течение года
	Координация, обобщение и предоставление на региональный уровень информационных материалов по вопросам оценки стартовых условий введения ФГОС ДО.	Февраль 2014	Координация, обобщение и предоставление на региональный уровень информационных материалов по вопросам оценки стартовых условий введения ФГОС ДО.	Февраль 2014
	Изучение, проведение разъяснительной работы и реализация методических рекомендаций Минобрнауки РФ	Февраль-март 2014	Изучение, проведение разъяснительной работы и реализация методических рекомендаций Минобрнауки РФ	Февраль-март 2014
	Организация семинаров и совещаний с руководителями ДОО, методических	Март-август 2014	Организация заседаний методических объединений воспитателей ДОО, участие	Март-август 2014

	объединений воспитателей ДОО		воспитателей ДОО в районных семинарах	
	Сбор, подготовка и предоставление в Минобрнауки Амурской области материалов мониторинга. Подготовка и предоставление аналитических отчётов по вопросу создания условий введения ФГОС ДО	Май 2014-декабрь 2016	Проведение мониторинга условий реализации ФГОС ДО. Составление плана и аналитических отчётов по созданию условий для реализации ФГОС ДО	Май 2014-декабрь 2016
	Учёт методических рекомендаций при оснащении образовательных организаций.	Ноябрь-декабрь 2014	Учёт методических рекомендаций при разработке основной образовательной программы дошкольного образования (ООП ДО). Организация закупок для организации развивающей предметно-пространственной среды. Корректировка разделов ООП ДО с учётом базовой оснащённости развивающей предметно-пространственной среды ДОО.	Ноябрь-декабрь 2014
	Организация обсуждения вариативных примерных образовательных программ ДОВ части учёта региональных, этнокультурных особенностей и направление предложений в региональную рабочую группу	Апрель-май 2014	Использование примерных образовательных программ, находящихся в федеральном реестре, при разработке ООП ДО.	Март-апрель 2014
<b>Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО</b>	Участие в организации координационного совета по вопросам введения ФГОС ДОВ Амурской области	Январь 2014	Направление предложений по составу регионального совета по вопросам введения ФГОС ДО	Январь 2014
	Создание рабочей группы муниципального образования по введению ФГОС ДО	Февраль 2014	Создание рабочей группы ДОО по введению ФГОС ДО	Февраль 2014
	Определение перечня пилотных площадок в муниципальном образовании. Координация и организационное сопровождение деятельности пилотных площадок в	Январь-декабрь 2014	Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС ДО. Создание условий для участия педагогических работников в учебно-методических объединениях	Январь-декабрь 2014

	Амурской области по вопросам компетенции учредителя образовательной организации. Участие в работе «горячей линии» по вопросам введения ФГОС ДО		системы образования.	
	Обеспечение государственно-общественного управления образованием (проект ФЦПРО)	Весь период	Организация государственно-общественного управления образованием (проект ФЦПРО)	Весь период
	Организация получения методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в форме семейного образования, в том числе в дошкольных образовательных и иных организациях.	Весь период	Организация работы пунктов получения методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в форме семейного образования с учётом методических рекомендаций.	Весь период
<b>Кадровое обеспечение внедрения ФГОС ДО</b>	План-график повышения квалификации для руководящих и педагогических работников дошкольного образования на уровне учредителя	Июль 2014-декабрь 2016	Участие руководящих и педагогических работников дошкольного образования для прохождения курсов повышения квалификации	Июль 2014-декабрь 2016
	Организация семинаров по подготовке к аттестации педагогических работников в соответствии с методическими рекомендациями.	Весь период	Прохождение аттестации педагогических работников в соответствии с методическими рекомендациями.	Весь период
	Обеспечение участия педагогических работников в работе стажировочных площадок для подготовки тьюторов по сопровождению реализации ФГОС ДО в Амурской области.	2014-2016	Обеспечение участия педагогических работников в работе стажировочных площадок для подготовки тьюторов по сопровождению реализации ФГОС ДО в Амурской области	2014-2016
	По вопросам реализации ФГОС ДО	Весь период	Определение наставников для молодых специалистов.	Весь период
	Обеспечение повышения квалификации участников общественных советов в	Январь 2014-декабрь 2015	Обеспечение повышения квалификации участников наблюдательных советов в	Январь 2014-декабрь 2015

	связи с введением ФГОС ДО на муниципальном уровне.		связи с введением ФГОС ДО на уровне ДОО.	
<b>Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ДО</b>	Учёт методических рекомендаций при определении размера родительской платы и затрат на реализацию муниципальных полномочий в области дошкольного образования.	2014-2016	Эффективное планирование расходов средств учредителя и субъекта РФ.	2014-2016
	Нормативно-правовой акт, утверждающий значение финансового норматива на содержание имущества, создание условий для присмотра и ухода и организации получения общедоступного бесплатного дошкольного образования. Подготовка государственных муниципальных заданий с учётом доработанных методических рекомендаций по реализации полномочий субъекта РФ по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования.	Апрель 2014-апрель 2015	Корректировка и выполнение государственных (муниципальных) заданий	Апрель 2014-апрель 2015
	Организация предоставления дополнительных образовательных услуг организациями, реализующими программы дошкольного образования	С июля 2014 и далее на весь период	Получение лицензии на реализацию дополнительных программ и предоставление дополнительных образовательных программ и предоставление дополнительных образовательных услуг организациями, реализующими программы дошкольного образования.	С июля 2014 и далее на весь период
<b>Информационное обеспечение введения ФГОС ДО</b>	Проведение семинаров и конференций по вопросам введения ФГОС ДО	2014-2016	Участие в семинарах и конференциях по вопросам введения ФГОС ДО.	2014-2016
	Проведение общественных слушаний по	2014	Участие в общественных слушаниях по	2014

	вопросам введения ФГОС ДО		вопросам введения ФГОС ДО	
	Анализ готовности к введению ФГОС ДО (в рамках работы общественного совета)	2014	Анализ готовности ДОО к введению ФГОС ДО ( в рамках работы наблюдательного совета ДОО)	2014
	Обсуждение вопросов о готовности введения ФГОС ДО на совещании при начальнике.	2014	Проведение педагогических советов и других мероприятий по реализации ФГОС ДО.	2014
	Информирование педагогического сообщества о готовности к введению ФГОС ДО в рамках проведения педагогических мероприятий.	2014	Информирование участников образовательного процесса о готовности к введению ФГОС ДО в рамках проведения педагогических мероприятий.	2014
	Участие в форуме «Модернизация региональной системы образования: концепция, точки кризиса и роста»	Март 2014	Участие в форуме «Модернизация региональной системы образования: концепция, точки кризиса и роста»	Март 2014
	Подготовка публикаций в СМИ, в том числе электронных, о ходе реализации ФГОС ДО.	2014-2016	Подготовка публикаций в СМИ, в том числе электронных, о ходе реализации ФГОС ДО.	2014-2016



ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  
МИХАЙЛОВСКОГО РАЙОНА

**П Р И К А З**

21.02.2014 № 69

с. Поярково

Об утверждении плана действий  
по обеспечению введения Федерального  
государственного образовательного  
стандарта дошкольного образования

В соответствии с частью 3 статьи 5 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования», положением о министерстве образования и науки Амурской области, утверждённым постановлением губернатора области от 03.08.2007 № 454, приказом Министерства образования и науки Амурской области от 05.02.2014 № 192 «Об утверждении плана действий по обеспечению введения Федерального образовательного государственного стандарта дошкольного образования», во исполнение плана действий по обеспечению введения Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее ФГОС ДО) Министерства образования и науки Российской Федерации, в целях организации эффективного введения ФГОС ДО в образовательных организациях Михайловского района.

**п р и к а з ы в а ю:**

1. Утвердить план действий по обеспечению введения ФГОС ДО в Михайловском районе (приложение 1)
2. Муниципальному учреждению «Методический центр» (Е.В.Вжеш) оказать информационно-методическую поддержку и обеспечить взаимодействие и координацию деятельности по реализации плана действий по обеспечению введения ФГОС ДО в Михайловском районе.
3. Руководителям муниципальных дошкольных образовательных организаций на основе плана действий по обеспечению введения ФГОС ДО в Михайловском районе разработать соответствующие планы на уровне образовательной организации.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника В.Н. Полякову.

Начальник

О.В.Шатохина