

План
мероприятий по реализации проекта «Организация дистанционного обучения
детей-инвалидов на дому»
в 2014-2015 учебном году

№	Мероприятие	Сроки	Ответствен ный
1.	Заседание рабочей группы по реализации проекта	Сентябрь 2014г.	Богодухова Т.Л.
2.	Диагностика и проверка комплектования оборудования	2 раза в год	Бердюгин А.Н.
3.	Установка оборудования новым участникам проекта	По мере поступления заявлений родителей	Бердюгин А.Н.
4.	Проведения обследования детей и разработка рекомендаций для обучения	В течение года	Цехместер.Е. В..
5.	Формирование групп новых участников проекта. Предоставление списков ОУ	Сентябрь 2014г.	Богодухова Т.Л.
6.	Составление и утверждение плана по реализации проекта дистанционного образования детей-инвалидов на 2015-2016г.	Август 2014г.	Богодухова Т.Л.
7.	Организация курсовой подготовки педагогов	В течение года	Шпак Н.К.
8.	Включение новых участников проекта. Обучение учащихся и родителей	По согласованию с ЦДО	ЦДО, ОУ, системный координатор
9.	Оплата Интернет- связи.	По условиям договора	Руководители ОУ
10.	Мониторинг	Еженедельно	Школьные координаторы
11.	Контроль за подготовкой и комплектацией рабочих мест ученика и педагога	Август 2014 г.	Координаторы ОУ
12.	Создание индивидуальных учебных планов и программ	Август 2014г.	Координаторы ОУ