

**План
работы отдела образования администрации Михайловского района по созданию
муниципальной системы дистанционного обучения обучающихся
общеобразовательных учреждений**

№	Содержание мероприятия	Срок исполнения	Ответственный исполнитель
1.	Создание районного ресурсного Центра дистанционного обучения на базе МОБУ «Поярковская СОШ № 1»	Октябрь 2012 – январь 2013	Полякова В.Н., зам. Начальника РОО, Болкунова Н.П., директор МОБУ «Поярковская СОШ № 1»
2.	Информационно-методическая поддержка работы Центра	В течение всего периода	МУ «Методический центр»
3.	Подбор и обучение кадров	Ноябрь-декабрь 2012 года	МУ «Методический центр», Болкунова Н.П., директор МОБУ «Поярковская СОШ № 1»
4.	Оборудование кабинета Центра	Сентябрь-декабрь 2012	Болкунова Н.П., директор МОБУ «Поярковская СОШ № 1»
5.	Принять меры по реализации учебных курсов с использованием дистанционных технологий в соответствии с утвержденным учебным планом	В течение всего периода	Болкунова Н.П., директор МОБУ «Поярковская СОШ № 1»
6.	Определить численность учащихся, для которых ведется дистанционное обучение	Ноябрь-декабрь 2012 г.	Болкунова Н.П., директор МОБУ «Поярковская СОШ № 1»
7.	Организация сетевого взаимодействия при организации дистанционного обучения для обучающихся	В течение всего периода	Отдел образования администрации Михайловского района
8.	Формирование муниципальной образовательной сети дистанционного обучения	2012-2013 годы	Отдел образования администрации Михайловского района
9.	Приобретение компьютерного оборудования для ресурсного центра	2012-2013 годы	Отдел образования администрации Михайловского района
10.	Увеличение пропускной способности и оплата Интернет-трафика	2013 г.	Отдел образования администрации Михайловского района
11.	Обновление программного обеспечения, приобретение электронных образовательных ресурсов (разработка	2012-2013 годы	Отдел образования администрации Михайловского

	портала, образовательных курсов)		района, Болкунова Н.П., директор МОБУ «Поярковская СОШ № 1»
12.	Организовать на 1 этапе дистанционное обучение по 1 предмету (английский язык)	Январь-май 2013 год	Болкунова Н.П., директор МОБУ «Поярковская СОШ № 1»