



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
(Минобрнауки Амурской области)

П Р И К А З

17.10.2024 № 1033 №

г. Благовещенск

Об утверждении «дорожной карты» подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по программам основного общего и среднего общего образования в Амурской области в 2024/25 учебном году

В целях координации работы по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования (далее – ГИА) в Амурской области в 2024/25 учебном году

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить план мероприятий («дорожная карта») по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Амурской области в 2024/25 учебном году (далее – «дорожная карта») согласно приложению.

2. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования:

2.1. Руководствоваться настоящим приказом при подготовке и проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2025 году;

2.2. В срок до 1 ноября 2024 года разработать и утвердить соответствующие муниципальные планы мероприятий.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Исполняющий обязанности
министра образования и науки области

Э.Б. Поцелуева



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 00C09CF914EC9AAA9EEA4AFEEC92D3B7D9
Владелец Поцелуева Элина Борисовна
Действителен с 07.06.2024 по 31.08.2025

Приложение
к приказу министерства
образования и науки
Амурской области
от 17.10.2024 № 1033

**План мероприятий («дорожная карта»)
по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего и среднего общего образования
на территории Амурской области в 2024/25
учебном году**

№ п/п	Мероприятия	Установленные сроки проведения и завершения мероприятия	Ответственные исполнители
1.	Меры по повышению качества преподавания учебных предметов		
1.1.	Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации педагогических работников и управленческих кадров, в том числе в сетевой форме	По плану- перспективу ГАУ ДПО «АМИРО»	ГАУ ДПО «АМИРО»
1.2.	Реализация региональной программы «Методический коуч» для учителей с высоким и средним дефицитным уровнем методических и психолого-педагогических компетенций	Октябрь 2024 г. – апрель 2025 г.	ГАУ ДПО «АМИРО»
1.3.	Оказание методической и предметной помощи учителям на уровне наставнических пар (формирование пар, программ наставничества)	В течение учебного года	ГАУ ДПО «АМИРО»
2.	Профилактика нарушений и сбоев при проведении ГИА		
2.1.	Собеседование с председателями предметных комиссий	Октябрь-ноябрь 2024 г.	ГАУ ДПО «АМИРО»
2.2.	Организация участия, проведение обучающих мероприятий для всех категорий сотрудников, задействованных при проведении ГИА:	Ноябрь-декабрь 2024 г. в соответствии с планом-	ГАУ ДПО «АМИРО»

	сотрудников РЦОИ – на базе ФГБУ «Федеральный центр тестирования» (очно-заочно) по направлению «Стратегия деятельности РЦОИ в период организации и проведения ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования»; сотрудников ППЭ (члены государственной экзаменационной комиссии, руководителей ППЭ, технических специалистов, организаторов в (вне-)аудитории) – на учебной платформе ФГБУ «Федеральный центр тестирования»; руководителей предметных комиссий – на базе ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений»; экспертов предметных комиссий	графиком ФГБУ «ФЦТ» в соответствии с планом-графиком ФГБНУ «ФИПИ» в соответствии с планом-графиком ГАУ ДПО «АМИРО»	
2.3.	Дополнительное приобретение оборудования для пунктов проведения экзаменов (компьютеры, многофункциональные устройства для обеспечения печати контрольно-измерительных материалов в аудиториях ППЭ)	Декабрь 2024 г. – апрель 2025 г.	ГАУ ДПО «АМИРО»
2.4.	Переход на использование новых технологий передачи экзаменационных материалов в пункты проведения экзаменов по сети «Интернет» и сканирования ЭМ в аудиториях ППЭ	Декабрь 2024 г.– апрель 2025 г.	ГАУ ДПО «АМИРО»
3.	Нормативное правовое и инструктивное обеспечение ГИА		
Подготовка нормативных правовых актов регионального уровня по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2025 году. Приведение региональной и муниципальной нормативной правовой документации в соответствие с федеральными нормативными правовыми актами.			
3.1.	Подготовка нормативных правовых актов регионального уровня по организации ГИА-9, ГИА-11: актуализация положений о: ГЭК, ПК, АК; утверждение: мест регистрации на сдачу ЕГЭ для участников ЕГЭ, сроков подачи заявлений на участие в ГИА; мест расположения ППЭ и распределение между ППЭ участников экзаменов; персональных составов ПК, персональных составов руководителей ППЭ, членов ГЭК, организаторов, технических специалистов, специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ, экспертов, оценивающих выполнение лабораторных работ, ассистентов;	Ноябрь 2024 г.- апрель 2025 г.	Минобрнауки Амурской области, ОМСУ

	определение минимального количества первичных баллов и соответствие суммы первичных баллов отметкам по пятибалльной системе оценивания, перевод суммы первичных баллов за экзаменационные работы ОГЭ и ГВЭ в пятибалльную систему оценивания; назначение лиц, ответственных за получение, хранение, учет и выдачу экзаменационных материалов ГИА в 2025 году на территории Амурской области		
3.2.	Обновление методических рекомендаций, инструкций по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2025 году	Октябрь 2024 г. – февраль 2025 г.	ГАУ ДПО «АМИРО»
3.3.	Назначение лиц из числа органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, ответственных за подготовку и проведение ГИА (муниципальные координаторы ГИА)	Октябрь 2024 г.	ОМСУ
3.4.	Назначение ответственных за внесение сведений в РИС и ФИС и (или) имеющих право доступа к сведениям и обработке сведений, содержащимся в РИС и ФИС	Ноябрь 2024 г.	Минобрнауки Амурской области, ГАУ ДПО «АМИРО»
3.5.	Разработка и утверждение методик, должностных инструкций по обеспечению информационной безопасности при: хранении и передаче экзаменационных материалов; проведении ГИА; распечатке и передаче протоколов о результатах ГИА; передаче данных и базы данных	Февраль 2025 г.	Минобрнауки Амурской области, ГАУ ДПО «АМИРО»
3.6.	Подготовка и публикация справочных материалов для лиц, аккредитованных в качестве общественных наблюдателей за ходом ГИА	Март-апрель 2025 г.	ГАУ ДПО «АМИРО»
4.	Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11		
4.1.	Распределение средств регионального бюджета с учётом планирования расходов для организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 (формирование государственного задания на оказание государственной услуги ГАУ ДПО «Амурский областной институт развития образования» по обеспечению и проведению ГИА)	Октябрь-декабрь 2024 г.	Минобрнауки Амурской области, ГАУ ДПО «АМИРО»
4.2.	Размещение заказов по выполнению работ (услуг) по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11	Январь 2025 г.	ГАУ ДПО «АМИРО»
4.3.	Заключение государственных контрактов и договоров с физическими и юридическими лицами, привлекаемыми к выполнению работ, связанных с организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11(в т.ч. с федеральным государственным унитарным предприятием «Главный центр специальной связи», Амурским филиалом публичного акционерного общества «Ростелеком»)	Февраль - май 2025 г.	ГАУ ДПО «АМИРО»

5.	Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9, ГИА-11		
5.1.	Участие в федеральных и межрегиональных совещаниях, семинарах, научно-методических конференциях по вопросам организации и проведения ГИА в 2024/25 учебном году	В течение учебного года	Минобрнауки Амурской области, ГАУ ДПО «АМИРО», ОМСУ
5.2.	Участие в обучающих семинарах федерального уровня: руководителей и специалистов РЦОИ; председателей (представителей) предметных комиссий; представителей Минобрнауки Амурской области	В соответствии с планом-графиком	Минобрнауки Амурской области, ГАУ ДПО «АМИРО»
5.3.	Организация обучения привлекаемых специалистов: специалистов, ответственных за подготовку и проведение ГИА в муниципальных районах и городских округах; руководителей ППЭ и организаторов; уполномоченных представителей ГЭК, членов ГЭК; технических специалистов; общественных наблюдателей	В соответствии с планом-графиком	ГАУ ДПО «АМИРО», ОМСУ
5.4.	Обучение экспертов предметных комиссий, претендующих на присвоение статуса (ведущий, старший, основной эксперт)	Январь-февраль 2025 г.	ГАУ ДПО «АМИРО»
5.5.	Проведение квалификационных испытаний для экспертов предметных комиссий, претендующих на присвоение статуса (ведущий, старший, основной эксперт)	До 1 марта 2025 г.	ГАУ ДПО «АМИРО»
5.6.	Участие председателей и экспертов региональных предметных комиссий в видеоселекторных обучающих семинарах, организованных ФГБНУ «ФИПИ»	В соответствии с планом-графиком ФГБНУ «ФИПИ»	ГАУ ДПО «АМИРО», ОМСУ
5.7.	Разработка и реализация программ для обучения экспертов на основе методических рекомендаций ФИПИ с включением основ законодательства Российской Федерации в области образования, вопросов предметно-методической деятельности экспертов, практических занятий по оцениванию работ с развёрнутым ответом, вопросов этики, психологии, информационной безопасности	Ноябрь-декабрь 2024 г.	ГАУ ДПО «АМИРО»
5.8.	Обучение организаторов и технических специалистов, привлекаемых к проведению ЕГЭ в ППЭ с технологиями «Печать КИМ в ППЭ», «Сканирование экзаменационных работ в ППЭ» работе с программным обеспечением	Февраль-апрель 2025 г.	ГАУ ДПО «АМИРО», ОМСУ
5.9.	Организация мониторинга обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11	Весь период	ГАУ ДПО «АМИРО», ОМСУ

6.	Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11		
6.1.	Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 и ГИА-11 в 2025 году; сведения о прогнозном количестве выпускников 9, 11 (12) классов общеобразовательных организаций (в разрезе ОО), в том числе детей с ОВЗ и инвалидов; перечень пунктов проведения ЕГЭ (ГВЭ) на базе ОО, в том числе для проведения ЕГЭ по иностранным языкам раздела «Говорение», ППЭ с применением технологий печати КИМ в ППЭ и сканирования ЭР в ППЭ; сведения об организации подвоза в период проведения ЕГЭ	Ноябрь-декабрь 2024 г.	ГАУ ДПО «АМИРО», ОМСУ
6.2.	Внесение данных в региональную информационную систему обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования в соответствии с требованиями Правил формирования и ведения федеральной информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в образовательные организации для получения среднего профессионального и высшего образования и региональных информационных систем обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, утвержденных постановлением Правительства РФ от 29.11.2021 № 2085	В соответствии с планом- графиком ФГБУ ФЦТ	ГАУ ДПО «АМИРО», ОМСУ
6.3.	Формирование состава государственной экзаменационной комиссии (ГЭК)	Ноябрь 2024 г.	Минобрнауки Амурской области
6.4.	Формирование состава предметных и апелляционных комиссий (ПК, АК)	До 1 марта 2025 г.	Минобрнауки Амурской области, ГАУ ДПО «АМИРО»
6.5.	Организация и проведение итогового сочинения (изложения) в основной и дополнительный сроки: утверждение Порядка организации и проведения итогового сочинения (изложения) как условия допуска к государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в Амурской области в 2024/25 учебном году; утверждение мест регистрации на участие в итоговом сочинении (изложении) в 2024/25 учебном году;	В соответствии с планом- графиком Рособрнадзора Ноябрь 2024 г.; Октябрь 2024 г.;	Минобрнауки Амурской области, ГАУ ДПО «АМИРО», ОМСУ

	апробация проведения итогового сочинения на региональном уровне	Октябрь-ноябрь 2024 г.	
6.6.	Организация и проведение итогового собеседования в основной и дополнительный сроки: утверждение Порядка организации и проведения итогового собеседования как условия допуска к государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в Амурской области в 2024/25 учебном году;	В соответствии с планом- графиком Рособрнадзора Ноябрь 2024 г.	Минобрнауки Амурской области, ГАУ ДПО «АМИРО», ОМСУ
6.7.	Обновление ключей шифрования члена ГЭК, записанных на защищённом внешнем носителе (токен) для проведения экзаменов по иностранным языкам (раздел «Говорение»), печати КИМ в ППЭ и сканирования в ППЭ	Декабрь 2024 г. - апрель 2025 г.	ГАУ ДПО «АМИРО»
6.8.	Осуществление межведомственного взаимодействия с организациями, обеспечивающими онлайн-видеонаблюдение в ППЭ и РЦОИ, адресную доставку экзаменационных материалов, медицинское сопровождение участников ГИА-9 и ГИА-11, охрану правопорядка в ППЭ	Весь период	Минобрнауки Амурской области, ОМСУ
6.9.	Проверка готовности систем видеонаблюдения в ППЭ, в местах обработки экзаменационных работ, в ПК и АК	Февраль-май 2025 г.	Минобрнауки Амурской области, ГАУ ДПО «АМИРО», ОМСУ
6.10.	Создание условий в ППЭ для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов: формирование сведений о лицах с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов и необходимых условиях для них на итоговом сочинении и ЕГЭ, итоговом собеседовании и ОГЭ; определение состава ассистентов (при необходимости); информация о необходимости использования специального оборудования для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов в ППЭ	Ноябрь 2024 г. – апрель 2025 г.	ОМСУ
6.11.	Аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей, организация работы общественных наблюдателей	Ноябрь-май 2025 г.	Минобрнауки Амурской области, ОМСУ
6.12.	Проведение тренировочных мероприятий, направленных на техническую подготовку пунктов проведения государственной итоговой аттестации по образовательным	В соответствии с графиком ФГБУ ФЦТ	ГАУ ДПО «АМИРО», ОМСУ

	программам среднего общего образования с использованием технологий «Сканирование экзаменационных работ в ППЭ», «Печать КИМ в аудитории»		
6.13.	Обеспечение функционирования регионального центра для осуществления онлайн-видеонаблюдения за соблюдением установленного порядка проведения ГИА в субъекте Российской Федерации (Центр онлайн-видеонаблюдения)	В период проведения ГИА-11	ГАУ ДПО «АМИРО»
6.14.	Участие в тренировочных экзаменах по иностранным языкам (раздел «Говорение»), в том числе при проведении ЕГЭ по китайскому языку, информатике и ИКТ (КЕГЭ), русскому языку	В соответствии с графиком ФГБУ ФЦТ	ГАУ ДПО «АМИРО», ОМСУ
7.	Обеспечение информационной поддержки ГИА		
7.1.	Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-9 и ГИА-11 всех участников экзаменов, их родителей (законных представителей), ведение официального сайта ОИВ, специализированных сайтов	Весь период	Минобрнауки Амурской области, ГАУ ДПО «АМИРО», ОМСУ
7.2.	Организация и проведение мероприятий:		
7.2.1.	Совещание с участием руководителей органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, по вопросу готовности к проведению итогового сочинения (изложения) как допуска к ГИА-2025	Ноябрь 2024 г.	Минобрнауки Амурской области, ГАУ ДПО «АМИРО», ОМСУ
7.2.2.	Региональное родительское собрание в режиме ВКС с участием ответственных секретарей приемных комиссий амурских вузов, предметных комиссий, муниципальных координаторов ЕГЭ, сотрудников РЦОИ	Декабрь 2024 г.	Минобрнауки Амурской области, ГАУ ДПО «АМИРО», ОМСУ
7.2.3.	Региональные единые репетиционные экзамены по программам основного общего и среднего общего образования	По отдельному графику	Минобрнауки Амурской области, ГАУ ДПО «АМИРО», ОМСУ
7.2.4.	Всероссийская акция «Единый день сдачи ЕГЭ с родителями» на территории области	По отдельному графику	Минобрнауки Амурской области, ГАУ ДПО «АМИРО», ОМСУ
7.2.5.	Региональное родительское собрание по вопросам организации ГИА-2025 в режиме видео-конференц-связи с участием председателей апелляционных и предметных	По отдельному графику	Минобрнауки Амурской области, ГАУ ДПО «АМИРО»

	комиссий, службы психологической поддержки ГАУ ДПО «Амурский областной институт развития образования»		
7.2.6.	Семинар-совещание для технических специалистов ППЭ, которые будут задействованы в ГИА-11 в 2025 году, по вопросам использования технологий «Печать КИМ в аудиториях ППЭ» и «Сканирование бланков ответов участников в ППЭ», а также проведения ЕГЭ по иностранным языкам	По отдельному графику	ГАУ ДПО «АМИРО»
7.2.7.	Семинар для общественных наблюдателей из числа студентов ФГБОУ ВО «АмГУ», БГПУ, ДальГАУ, АГМА и Амурского педагогического колледжа по темам: «Общественное наблюдение при проведении государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ» и «Общественное наблюдение в период проведения ГИА в пунктах проведения экзамена и в центрах онлайн-наблюдения в 2025 году»	Февраль 2025 г.	Минобрнауки Амурской области, ГАУ ДПО «АМИРО»
7.2.8.	Семинар-совещание с сотрудниками ППЭ, задействованными в досрочный период проведения ЕГЭ (в случае зарегистрированных участников)	По отдельному графику	Минобрнауки Амурской области, ГАУ ДПО «АМИРО», ОМСУ
7.2.9.	Семинар-совещание с участием членов ГЭК, операторов верификации и сканирования ЭР участников ГИА, организаторов (в/вне аудитории) и ассистентов по вопросам организации ГИА-2025 в режиме видео-конференц-связи	По отдельному графику	ГАУ ДПО «АМИРО», ОМСУ
7.2.10	Совещание с руководителями органов местного самоуправления, осуществляющими управление в сфере образования, муниципальными координаторами по вопросам организации и проведения ГИА-2025	Январь 2025 г.	Минобрнауки Амурской области, ГАУ ДПО «АМИРО», ОМСУ
7.2.11.	Акция «Урок министра о ЕГЭ»	По отдельному графику	Минобрнауки Амурской области
7.2.12.	Семинар-совещание с участием экспертов ПК и АК по вопросам организации ГИА-2025 в режиме ВКС	По отдельному графику	ГАУ ДПО «АМИРО»
7.2.13.	Рабочее совещание при Губернаторе Амурской области с главами муниципальных образований области по вопросу готовности к проведению ГИА-2025 в режиме видео-конференц-связи	По отдельному графику	Минобрнауки Амурской области
7.2.14.	Региональный семинар-совещание с участием руководителей органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, муниципальных координаторов по организации проведения ГИА по вопросам готовности Амурской области к основному периоду ГИА-2025	Май 2025 г.	Минобрнауки Амурской области, ГАУ ДПО «АМИРО», ОМСУ

7.2.15.	Совещание по вопросу «Подведение итогов работы общественных наблюдателей в рамках ГИА-2025 на региональном совещании с участием федеральных экспертов, общественных наблюдателей, региональных координаторов корпуса общественных наблюдателей и представителей вузов, сотрудников РЦОИ, Минобрнауки Амурской области	По отдельному графику	Минобрнауки Амурской области, ГАУ ДПО «АМИРО»
7.2.16.	Региональный семинар-совещание с участием руководителей органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, муниципальных координаторов по организации проведения ГИА по итогам проведения ГИА-2025	Октябрь 2025 г.	Минобрнауки Амурской области, ГАУ ДПО «АМИРО», ОМСУ
7.3.	Организация работы «горячей линии» по вопросам ГИА-9 и ГИА-11	Весь период	Минобрнауки Амурской области, ГАУ ДПО «АМИРО», ОМСУ
7.4.	Обеспечение информационной поддержки ГИА в средствах массовой информации, на официальных сайтах	Весь период	Минобрнауки области Амурской области, ОМСУ
7.5.	Организация контроля за оформлением информационных стендов в образовательных организациях (ОО) по процедуре проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2024/25 учебном году, размещением соответствующей информации на сайтах общеобразовательных организаций области	Весь период	Минобрнауки Амурской области, ОМСУ
7.6.	Организация сопровождения участников ГИА-9 и ГИА-11 в общеобразовательных организациях области по вопросам психологической готовности к экзаменам	Весь период	ГАУ ДПО «АМИРО», ОМСУ, ОО
7.7.	Информационное обеспечение работы ГЭК, предметных и апелляционных комиссий, министерства, образовательных учреждений, ОМСУ	Весь период	ГАУ ДПО «АМИРО», ОМСУ
7.8.	Издание, распространение информационных и справочных материалов: «Организационно-технологическое сопровождение проведения ГИА по образовательным программам среднего общего образования в 2025 году»; «Организационно-технологическое сопровождение проведения ГИА по образовательным программам основного общего образования в 2025 году»	Весь период	ГАУ ДПО «АМИРО», ОМСУ, ОО
7.9.	Размещение информации в СМИ и на официальном сайте: о сроках и местах регистрации на сдачу ГИА; о сроках проведения ГИА;	до 1 декабря 2024 года не позднее, чем за 2 месяца до	Минобрнауки Амурской области

	о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; о местах расположения ППЭ, о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА	начала экзаменов; не позднее, чем за месяц до начала экзаменов; не позднее, чем за месяц до начала экзаменов	
7.10.	Обеспечение ознакомления с порядком проведения ГИА выпускников текущего года на общешкольных родительских собраниях	Ноябрь 2024 г., февраль 2025 г., май 2025 г.	ОМСУ, ОО
7.11.	Обеспечение ознакомления участников ГИА: с полученными ими результатами ГИА; с решениями ГЭК и председателя ГЭК; с решениями апелляционной комиссии	Апрель-сентябрь 2025 г.	ГАУ ДПО «АМИРО», ОМСУ, ОО
7.12.	Обеспечение функционирования системы общественного наблюдения за проведением ГИА: обучение кандидатов на общественных наблюдателей за порядком проведения ГИА; аккредитация общественных наблюдателей, успешно завершивших обучение на курсах в ГАУ ДПО «Амурский областной институт развития образования»; получение логинов и паролей для доступа на портал «Смотри ЕГЭ.РУ» общественным наблюдателям из числа студентов региональных вузов, которые будут работать в региональном ситуационно-информационном центре	март-май 2025 г.	ГАУ ДПО «АМИРО»
8.	Контроль за организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11		
8.1.	Мониторинг публикаций о ходе подготовки ГИА-9 и ГИА-11 в региональных СМИ	Весь период	Минобрнауки Амурской области
8.2.	Проведение проверок в ППЭ, РЦОИ. Принятие мер по правоприменительной практике по ч. 4 ст. 19,30 и ст. 13.14. Кодекса РФ об административных правонарушениях в период проведения ГИА (по потребности)	Весь период	Минобрнауки Амурской области
8.3.	Организация работы регионального информационно-ситуационного центра для осуществления видеонаблюдения в режиме онлайн за соблюдением установленного порядка проведения ГИА	Основной период проведения ГИА	Минобрнауки Амурской области, ГАУ ДПО «АМИРО»

8.4.	Анализ результатов участников ЕГЭ, попавших в так называемые «зоны риска»	Основной период проведения ГИА	Минобрнауки Амурской области, ГАУ ДПО «АМИРО»
9.	Контроль за обеспечением условий информационной безопасности		
9.1.	Контроль за ходом подготовки и соблюдением Порядка проведения ГИА	Весь период	Минобрнауки Амурской области, ГЭК, общественные наблюдатели
9.2.	Контроль процедуры обработки материалов ГИА и организации оценивания ответов на задания с развернутым ответом	Апрель-июль 2025 г.	Минобрнауки Амурской области, ГЭК
9.3.	Контроль организации доставки экзаменационных материалов, их обработки, передачи, хранения и уничтожения материалов строгой отчетности по ГИА	Весь период	Минобрнауки Амурской области, ГЭК, ОМСУ
9.4.	Контроль соблюдения режима информационной безопасности в ППЭ, РЦОИ: утверждение приказом ответственного за работу с ключами шифрования, ключевыми носителями и ПИН-конвертами, необходимых в пунктах проведения экзамена, РЦОИ в рамках государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 2024/25 учебном году	Апрель-август 2025 г.	Минобрнауки Амурской области, ГЭК, ГАУ ДПО «АМИРО», ОМСУ, общественные наблюдатели
10.	Организационное и технологическое обеспечение ГИА		
10.1.	Подготовительный этап		
10.1.1.	Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА в 2025 году из числа: выпускников ОО текущего учебного года; обучающихся и выпускников организаций среднего профессионального образования; выпускников прошлых лет; лиц, не прошедших ГИА в 2024 году и ранее; лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов	Октябрь - декабрь 2024 г.	ГАУ ДПО «АМИРО», ОМСУ
10.1.2.	Взаимодействие по вопросам обеспечения ГИА Минобрнауки области, ОМСУ и служб: Амурский филиал ПАО «Ростелеком»; ФГУП ГЦСС Управления специальной связи по Амурской области; Управление Роскомнадзора по Амурской области;	Весь период	Минобрнауки Амурской области, ГАУ ДПО «АМИРО», ОМСУ

	Управление информатизации Амурской области; Управление внутренних дел по Амурской области; Министерство здравоохранения Амурской области; Управление Федеральной службы безопасности РФ по Амурской области; Главное управление МЧС РФ по Амурской области; Государственная инспекция безопасности дорожного движения Амурской области; Военный комиссариат Амурской области		
10.1.3.	Организация и проведение совещаний: с членами рабочей группы; с муниципальными координаторами проведения ГИА; с членами ГЭК; с председателями и заместителями председателей ПК; с руководителями и сотрудниками ППЭ и РЦОИ	Весь период	Минобрнауки Амурской области, ГАУ ДПО «АМИРО»
10.1.4.	Мониторинг движения обучающихся 9,11-х классов	Весь период	ГАУ ДПО «АМИРО», ОМСУ
10.1.5.	Согласование кандидатур, формирование и утверждение состава организационных структур: членов государственной экзаменационной комиссии; председателей ПК; экспертов ПК; членов АК; работников ППЭ	Декабрь 2024 г. - январь 2025 г., февраль 2025 г. январь-февраль 2025 г., февраль 2025 г., февраль - май 2025 г.	Минобрнауки Амурской области, ГАУ ДПО «АМИРО», ОМСУ
10.1.6.	Определение: мест регистрации для участия в ГИА; мест расположения ППЭ; мест подачи апелляций	До 1 ноября 2024 г., февраль-март 2025 г., апрель 2025 г.	Минобрнауки Амурской области, ГАУ ДПО «АМИРО», ОМСУ
10.1.7.	Проведение для обучающихся 9 классов итогового собеседования как условие допуска ГИА, в том числе:	февраль 2025 г., март 2025 г.,	

	определение списочного состава участников итогового собеседования, в том числе детей с ОВЗ и инвалидов; апробация проведения итогового собеседования в общеобразовательных организациях области на муниципальном и региональном уровнях	май 2025 г. декабрь 2024 г. ноябрь 2024 г. - январь 2025 г.	
10.1.8.	Проведение для обучающихся 11 (12) классов итогового сочинения (изложения) как условие допуска ГИА, в том числе: определение списочного состава участников итогового сочинения (изложения), в том числе детей с ОВЗ и инвалидов, обучающихся СПО, ВПЛ, «СПР»; апробация написания итогового сочинения (изложения) в общеобразовательных организациях области на муниципальном и региональном уровнях	Декабрь 2024 г., февраль 2025 г., апрель 2025 г. ноябрь 2024 г. октябрь -ноябрь 2023 г.	Минобрнауки Амурской области, ГАУ ДПО «АМИРО», ОМСУ, ОО
10.1.9.	Сбор и внесение сведений в РИС и ФИС: о членах ГЭК, привлекаемых к проведению ГИА; об ОО, выпускниках текущего года; о ППЭ, включая информацию об аудиторном фонде; об участниках проведения итогового сочинения (изложения); об участниках ГИА всех категорий с указанием перечня предметов, выбранных для сдачи ГИА, о форме ГИА; о работниках ППЭ (руководители, организаторы, ассистенты, общественные наблюдатели); о членах предметных комиссий	по графику ФЦТ	Минобрнауки Амурской области, ГАУ ДПО «АМИРО», ОМСУ, ОО
10.1.10.	Формирование состава операторов сканирования и верификации	Февраль-апрель 2025 г.	ГАУ ДПО «АМИРО»
10.1.11.	Определение схем участия в ГИА выпускников с ограниченными возможностями здоровья: согласование дополнительных материально-технических условий и требований к ППЭ для выпускников с ОВЗ; формирование заказа на особый формат КИМ для участников ГИА с ОВЗ (по мере необходимости); формирование состава ассистентов по оказанию технической помощи на ГИА выпускникам с ОВЗ (по мере необходимости)	Февраль - апрель 2025 г.	Минобрнауки Амурской области, ГАУ ДПО «АМИРО», ОМСУ
10.1.12.	Утверждение порядка и схем (списка): организации видеонаблюдения в ППЭ и РЦОИ; участников ГИА; доставки экзаменационных работ и заполненных бланков из ППЭ в РЦОИ;	Апрель 2025 г. Апрель 2025 г. Апрель 2025 г.	Минобрнауки Амурской области, ГАУ ДПО «АМИРО», ОМСУ

	распределения членов ГЭК по ППЭ, РЦОИ и предметным комиссиям; распределения по ППЭ участников по каждому предмету	Май 2025 г. Май 2025 г.	
10.1.13.	Сбор данных о допуске обучающихся к прохождению ГИА	2025 год Февраль, Апрель- май, август	Минобрнауки Амурской области, ОМСУ
10.1.14.	Аккредитация общественных наблюдателей и распределение их по ППЭ, РЦОИ, АК и СИЦ	2025 год февраль, апрель, май, август	Минобрнауки Амурской области, ОМСУ
10.2.	Этап проведения ГИА (досрочный, основной, дополнительный (резервные сроки всех этапов))		
10.2.1.	Планирование и внесение сведений в РИС и ФИС: распределение участников проведения итогового сочинения (изложения), ГИА и работников, а также общественных наблюдателей по помещениям, выделенным для проведения итогового сочинения (изложения), ГИА; назначение членов предметных комиссий на экзамены	По графику ФЦТ на всех этапах проведения ГИА	ГАУ ДПО «АМИРО»
10.2.2.	Внесение в РИС и ФИС сведений: об автоматизированном распределении участников ГИА и организаторов по аудиториям ППЭ; о выявленных общественными наблюдателями нарушениях при проведении экзаменов	По графику ФЦТ на всех этапах проведения ГИА	ГАУ ДПО «АМИРО»
10.2.3.	Получение и выдача экзаменационных материалов для проведения ГИА в сроки, устанавливаемые Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, обеспечение информационной безопасности экзаменационных материалов	Март-июнь 2025 г.	Минобрнауки Амурской области, ГАУ ДПО «АМИРО»
10.2.4.	Проведение ГИА по расписанию, утвержденному совместным приказом Минпросвещения России и Рособрнадзора	Март-сентябрь 2025 г.	Минобрнауки Амурской области, ГАУ ДПО «АМИРО», ОМСУ
10.2.5.	Сбор сведений: об участниках ГИА, не явившихся на экзамен по уважительной причине; об участниках ГИА, не завершивших экзамен по уважительной причине; об участниках ГИА, удаленных за нарушение порядка проведения ГИА; о результатах рассмотрения «меток» федеральных онлайн-наблюдателей	Весь период	Минобрнауки Амурской области, ГАУ ДПО «АМИРО», ОМСУ

10.2.6.	Обработка, проверка и перепроверка (часть С) экзаменационных работ участников ГИА членами предметных комиссий:	Март, апрель, май, июнь, сентябрь 2025 г.	ГАУ ДПО «АМИРО», ПК, АК
10.2.7.	Обработка экзаменационных материалов и внесение сведений в РИС и ФИС: об использовании экзаменационных материалов; о результатах обработки итогового сочинения (изложения); об экзаменационных работах участников ГИА	По графику ФЦТ на всех этапах проведения ГИА	ГАУ ДПО «АМИРО»
10.2.8.	Утверждение и организация выдачи протоколов результатов экзаменов в сроки, установленные Рособрнадзором	Апрель-июль 2025 г.	Минобрнауки Амурской области, ГЭК, ГАУ ДПО «АМИРО»
10.2.9.	Прием, рассмотрение апелляций и внесение соответствующих сведений РИС и ФИС	по графику ФЦТ на всех этапах проведения ГИА	Минобрнауки Амурской области, ГАУ ДПО «АМИРО»
10.2.10.	Контроль за ходом подготовки и соблюдением Порядка проведения ГИА	весь период	Минобрнауки Амурской области, члены ГЭК, общественные наблюдатели
10.3.	Этап анализа и выработки предложений		
10.3.1.	Проведение социологических опросов и выявление мнения о проведении ГИА участников, исполнителей и общественности: выпускников, родителей, учителей, общественных наблюдателей, руководителей ОО, представителей общественности	Весь период	ГАУ ДПО «АМИРО»
10.3.2.	Предоставление обобщенных результатов каждого экзамена в сроки, установленные Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки	Март-сентябрь 2025 г.	Минобрнауки Амурской области, ГАУ ДПО «АМИРО»
10.3.3.	Формирование реестра лиц, привлекаемых к проведению ГИА, допустивших нарушения Порядка проведения ГИА	Июль 2025 г.	Минобрнауки Амурской области, ГАУ ДПО «АМИРО», ОМСУ
10.3.4.	Статистическая обработка результатов основного периода ГИА-2025	До 15.07.2025	ГАУ ДПО «АМИРО»
10.3.5.	Анализ результатов участия Амурской области в ГИА в 2025 году и подготовка предложений по проведению ГИА в 2026 году	Август 2025	Минобрнауки Амурской области, ГАУ ДПО «АМИРО»

10.3.6.	Формирование отчетов по итогам ГИА-2025	До 01.09.2025	ГАУ ДПО «АМИРО», ПК, АК, ОМСУ
10.3.7.	Подготовка и публикация информационно-аналитических сборников «Аналитический отчет по проведению ЕГЭ в 2025 году» и «Аналитический отчет по проведению ОГЭ в 2025 году»	До 01.09.2025	ГАУ ДПО «АМИРО»
10.3.8.	Организация и проведение коллегий, совещаний по результатам участия Амурской области в ГИА и задачам по проведению ГИА в следующем учебном году	Сентябрь – октябрь 2025	Минобрнауки Амурской области, ГАУ ДПО «АМИРО», ОМСУ

**Список сокращений,
употребляемых в «дорожной карте» подготовки и проведения ГИА в Амурской области в 2024/25 учебном году**

ГИА	Государственная итоговая аттестация по программам основного общего и среднего общего образования
ЕГЭ	Единый государственный экзамен
ОГЭ	Основной государственный экзамен
ГВЭ	Государственный выпускной экзамен
РИС	Региональная информационная система обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования
ФИС	Федеральная информационная система обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в образовательные организации для получения среднего профессионального и высшего образования и региональных информационных системах обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования
РЦОИ	Структурное подразделение ГАУ ДПО «Амурский областной институт развития образования» - региональный центр обработки информации
ОМСУ	Органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования
ОО	Общеобразовательные организации
ГЭК	Государственная экзаменационная комиссия
ПК	Предметные комиссии
АК	Апелляционная комиссия
ППЭ	Пункты проведения экзамена
СМИ	Средства массовой информации
ФЦТ	Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный центр тестирования»

«СПР»

лица, допущенные к ГИА в предыдущие годы, но не прошедшие ГИА или получившие на ГИА неудовлетворительные результаты более, чем по одному обязательному учебному предмету, либо получившие повторно неудовлетворительный результат по одному из этих предметов на ГИА в дополнительные сроки